附件1：

标准渔港建设项目竣工验收流程

一、项目竣工验收准备阶段具体工作

（一）组织项目交工验收

项目完工后，由项目建设单位组织设计、施工、监理等单位对项目工程进行交工验收，形成验收结论。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》

（二）施工技术档案资料归档

施工单位根据《建设工程文件归档规范》要求完成项目施工技术档案资料归档工作，编写交工报告，并提交项目实施单位。

办理单位：施工单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》、《建设工程文件归档规范》
（三）监理技术档案资料归档

    监理单位根据《建设工程监理规范》要求完成项目监理技术档案资料归档工作，并提交项目建设单位。

办理单位：监理单位

办理依据：《建设工程监理规范》

二、项目工程结算阶段具体工作

（一）编制工程结算

项目建设单位编制项目工程结算报告及完整结算资料，报请县级财政主管部门审核。

办理单位：施工单位

办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》

（二）工程结算审核

县级财政主管部门审核项目工程结算，并出具审核定案表（经建设单位和施工单位双方签字确认后生效）。

办理单位：县级财政主管部门

办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》
三、项目审计阶段具体工作

（一）编制竣工决算

项目建设单位根据项目工程结算定案结果，编制项目竣工决算，并报请县级审计部门或委托中介审计机构组织决算审计，形成审计报告后报县级财政主管部门审批。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《农业部基本建设财务管理办法》

（二）审核竣工决算

县级财政主管部门审核项目竣工决算报告并批复。

办理单位：县级财政主管部门

办理依据：《基本建设财务管理规定》
四、项目竣工验收阶段具体工作

（一）申请竣工初验

    项目建设单位组织项目竣工验收材料，逐级向省农业主管部门申请项目竣工初验。

办理单位：项目实施单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》

（二）组织竣工初验

省级农业主管部门组织专家对项目进行竣工初验，并提出整改意见反馈项目实施单位。

办理单位：省级农业主管部门

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》

（三）申请竣工验收

项目实施单位根据初验专家提出的整改意见落实整改完毕后，逐级向省农业主管部门申请项目竣工验收。

办理单位：项目实施单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》

（四）组织竣工验收

省级农业主管部门组织专家对项目进行竣工验收，并出具竣工验收结论。

办理单位：省级农业主管部门

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》

（五）竣工验收结果报备

省级农业主管部门将项目竣工验收结果报部级渔业主管部门备案，同时在农业基本建设项目信息管理系统填报项目竣工验收相关信息。

办理单位：省级农业主管部门

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》

五、固定资产移交阶段具体工作

办理固定资产移交入库手续

项目通过竣工验收后，项目建设单位办理固定资产移交手续，进行资产产权登记，加强固定资产管理。

办理单位：项目建设单位

办理依据：国家、省、市、县地建设项目固定资产移交的相关规定
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附件2：

现代渔港建设项目实施管理流程

一、项目工程设计阶段具体工作

（一）确定施工图及预算编制单位

项目建设单位依法依规确定项目施工图及预算编制单位，并签订服务合同。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（二）编制施工图及预算

    设计单位编制项目施工图及预算并提交项目实施单位。

办理单位：设计单位

办理依据：项目立项文件、初步设计及概算批复文件及行业项目施工图及概算编制有关规定。

（三）施工图审图；县级预算审核

    项目建设单位委托具有相关资质的第三方单位开展施工图审图；并经县财政主管部门审核后，报省财政部门审批。

办理单位：县级财政主管部门，第三方审图单位

办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》、《基本建设财务规则》
（四）项目施工图预算批复

省财政主管部门审核项目施工图预算，批复项目投资总额。

办理单位：省财政主管部门

办理依据：《财政投资评审管理规定》、《广东省现代渔港建设项目实施方案》
二、项目施工准备阶段具体工作

（一）完善项目前期手续

项目建设单位须办理前期手续，并取得相应的批复文件或证件。

办理单位：项目建设单位

办理依据：项目前期手续相关规定

（二）施工场地“三通一平”

    项目建设单位落实做好施工场地通水、通电、通路和场地平整等工作。

办理单位：项目实施单位

办理依据：《建筑工程施工许可管理办法》
（三）确定监理、施工单位

    项目建设单位依法依规确定项目监理、施工单位并签订服务合同。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（四）施工图会审

项目建设单位组织监理、施工单位踏勘现场后，组织设计、监理、施工单位开展施工图会审。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》

（五）确定工程质量检测机构

委托具有相关行业工程质量检测鉴定资质的第三方机构对项目内工程依照规范要求开展检测，并签订服务合同。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《广东省建设工程质量管理条例》

（六）办理施工许可证

项目建设单位组织有关材料向项目所在地建设或渔业主管部门申请办理施工许可证。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》

（七）申请开工建设

施工现场已具备开工条件，施工单位向监理单位提出开工申请。

办理单位：施工单位

办理依据：《建设工程监理规范》

（八）下达开工令

    监理单位根据施工单位提出的开工申请进行现场核查，已满足开工条件的，下达开工令。

    办理单位：监理单位

    办理依据：《建设工程监理规范》
三、项目工程初验阶段具体工作

（一）申请工程初验
项目完工后由施工单位向项目实施单位申请工程交工验收。

办理单位：施工单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
（二）组织交工验收

项目实施单位组织设计、监理、施工等单位对项目工程进行交工验收，并形成验收意见。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》
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附件3：

现代渔港建设项目验收流程

一、项目竣工验收准备阶段具体工作

（一）施工技术档案资料归档

施工单位根据《建设工程文件归档规范》要求完成项目施工技术档案资料归档工作，并提交项目实施单位。

办理单位：施工单位

办理依据：《建设工程文件归档规范》
（二）监理技术档案资料归档

    监理单位根据《建设工程监理规范》要求完成项目监理技术档案资料归档工作，并提交项目建设单位。

办理单位：监理单位

办理依据：《建设工程监理规范》

（三）组织项目竣工验收材料

    项目实施单位根据施工、监理单位提交的技术档案资料组织项目竣工验收材料。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》、《建设工程文件归档规范》
二、项目竣工结算阶段具体工作

（二）编制工程结算

项目建设单位编制项目工程结算报告及完整结算资料，报县级财政部门审核。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》

（二）审核工程结算

市级财政主管部门审核项目工程结算，并出具审核定案表（经建设单位和施工单位双方签字确认后生效）。

办理单位：市级财政主管部门（三级渔港由县级财政部门审核）

办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》

三、项目审计阶段具体工作

（一）编制项目竣工决算

项目实施单位根据项目工程结算定案，编制项目竣工决算（决算报表、决算说明书）报请市级审计部门或委托有资质的中介审计机构组织决算审计，形成项目审计报告报市级财政主管部门审批。

办理单位：项目实施单位

办理依据：《农业部基本建设财务管理办法》

（二）审计项目竣工决算

市级财政主管部门审批项目竣工决算报告。

办理单位：市级财政主管部门（三级渔港由县级财政主管部门审核）     

办理依据：《基本建设财务管理规定》

四、项目竣工验收阶段具体工作

（一）申请项目竣工验收

项目建设单位逐级向市级农业、财政主管部门提出项目竣工验收申请。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》

（二）组织项目竣工验收

市级农业、财政主管部门联合组织有关专家对项目进行竣工验收。

办理单位：市级农业、财政主管部门（三级渔港由县级渔业、财政主管部门组织）

办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》

（三）出具项目竣工验收结论

市级农业、财政主管部门出具项目竣工验收结论，并报省渔业、财政主管部门备案。

办理单位：市级农业、财政主管部门（三级渔港由县级渔业、财政主管部门出具验收结论，市级审核，报省级农业、财政主管部门备案）

办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》

（四）项目绩效评价

县级农业、财政主管部门组织项目实施单位编制项目绩效评价报告等有关材料，经市农业、财政主管部门审核通过后报省农业、财政主管部门备案。

办理单位：县级农业、财政主管部门，项目实施单位

办理依据：《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》

（五）省级抽查

省农业、财政主管部门根据市级渔业、财政主管部门上报的项目竣工验收情况对已竣工验收项目进行抽查。

办理单位：省农业、财政主管部门

办理依据：《广东省现代渔港建设项目实施方案》
五、固定资产移交阶段具体工作

办理固定资产移交入库手续

项目通过竣工验收后，项目建设单位办理固定资产移交手续，进行资产产权登记，加强固定资产管理。

办理单位：项目建设单位

办理依据：国家、省、市、县地建设项目固定资产移交的相关规定
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附件4：

渔港升级改造和整治维护项目申报流程

一、项目申报准备阶段具体工作

（一）地形测量及波浪、水文泥沙研究

项目建设单位委托具备相关资质的技术单位开展拟建项目地形测量，波浪、水文和泥沙研究，并提供研究成果。

办理单位：技术单位

办理依据：地形测量、波浪、水文、泥沙研究的规范标准。

（二）编制项目实施方案

项目建设单位委托具备相关资质的咨询单位编制项目实施方案（编制深度达项目初步设计深度）并提供编制成果。 

办理单位：咨询单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》及工程项目初步设计编制相关规范。

（三）办理项目前期手续

项目建设单位办理海域使用预审意见（内陆类项目不需办理）、海洋环境影响评价、选址规划意见、用地预审意见、社会稳定性评估、防洪评价预审意见（海洋类项目不需办理）等前期手续，特殊情况需进行说明，并补充相关材料。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（四）申请项目立项

项目建设单位向县级发改部门提出项目立项申请，并报送项目实施方案及项目前期手续。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔港升级改造和整治维护）项目申报指南》、《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（五）项目立项审批

县级发改部门对项目建设单位报送的项目实施方案及前期手续进行审查，并批复项目立项。

办理单位：县级发改部门

办理依据：《中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔港升级改造和整治维护）项目申报指南》、《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

二、项目申报阶段具体工作

（一）上报项目实施方案和前期手续

项目建设单位上报项目实施方案和前期手续等相关材料。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（二）县级审核

县级农业、财政主管部门审核项目实施方案和前期手续，组织编制项目申报材料，经县级人民政府审核同意后，报市级审核。

办理单位：县级农业、财政主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（三）市级审核

市级农业、财政主管部门审核项目实施方案和前期手续，并报省级审核。

办理单位：市级农业、财政主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（四）省级审核，报部级备案

省级农业、财政主管部门审核项目实施方案和前期手续，并在管理信息系统填报申报单位、实施方案、前期手续等有关材料，同时报农业农村部备案。

办理单位：省级农业、财政主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

三、项目评审阶段具体工作

（一）组织项目评审

    省农业主管部门组织专家对项目进行评审，项目评审分为资料审查、现场勘查两部分进行，形成专家评审意见，明确项目施工方式和建设规模，并核定资金概算。

办理单位：省农业主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（二）项目实施方案批复与报备 

    省农业主管部门根据专家评审意见批复项目实施方案，并将批复文件报部级渔业主管部门备案，同时在管理信息系统填报项目实施方案批复相关信息。

办理单位：省农业主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

四、资金下达阶段具体工作

（一）项目审查及名单公示

    部级渔业主管部门对省级渔业主管部门批复的项目实施方案和前期手续进行审查，并在管理信息系统上公示审查通过的项目名单。

办理单位：部级渔业主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（二）项目名单确认

省级渔业主管部门对公示项目名单予以确认。

办理单位：省级渔业主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（三）报送项目补助建议

农业农村部渔业主管部门编制《渔港标准化升级改造和整治维护项目补助建议》，报送部级财政主管部门。

办理单位：农业农村部

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（四）下达项目补助资金

财政部根据农业农村部报送的《渔港标准化升级改造和整治维护项目补助建议》，结合年度预算安排，测算确定各省补助资金，按照预算管理有关规定下达项目补助资金。

办理单位：财政部

办理依据：《预算法》、《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》
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附件5：

渔港升级改造和整治维护项目实施管理流程

一、项目施工图及预算阶段具体工作

（一）确定初步设计编制单位

项目建设单位确定初步设计编制单位。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（二）编制初步设计

设计单位编制项目初步设计并提交项目建设单位。

办理单位：初步设计编制单位

办理依据：项目立项文件及工程设计文件编制深度规定等有关规定。

（三）初步设计审批

项目建设单位向项目所在地县级以上发改部门报送项目初步设计，县级以上发改部门予以审核批复。

办理单位：县级以上发改部门

办理依据：项目立项文件和行业有关规定

（四）确定施工图及预算编制单位

项目建设单位确定项目施工图及预算编制单位，并签订服务合同。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（五）编制施工图及预算

    施工图及预算编制单位编制项目施工图及预算。

办理单位：施工图及预算编制单位

办理依据：项目立项文件、项目实施方案及概算批复文件及行业项目施工图及概算编制有关规定。

（六）施工图审图；县级预算审查

    项目建设单位委托具有相关资质的第三方单位审查施工图；县财政主管部门对施工图预算进行审核，并出具预算核定意见。

办理单位：县级财政主管部门，第三方审图单位

办理依据：《基本建设财务规则》

二、项目施工准备阶段具体工作

（一）完善项目前期手续

项目建设单位须完成办理项目前期手续，并取得相应的批复文件或证件。

办理单位：项目建设单位

办理依据：项目前期手续相关规定

（二）施工场地“三通一平”

    项目建设单位落实做好施工场地通水、通电、通路和场地平整等工作。

办理单位：项目实施单位

办理依据：《建筑工程施工许可管理办法》
（三）确定监理、施工单位

    项目建设单位依法依规确定项目监理、施工单位并签订服务合同。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国招标投标法》
（四）施工图会审

项目建设单位组织监理、施工单位踏勘现场后，组织设计、监理、施工单位开展施工图会审。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》

（五）确定工程质量检测机构

项目建设单位委托具有相关行业工程质量检测鉴定资质的第三方机构对项目内工程依照规范要求开展检测，并签订服务合同。

办理单位：项目实施单位

办理依据：《广东省建设工程质量管理条例》

（六）办理施工许可证

项目建设单位组织有关材料向项目所在地建设部门申请办理施工许可证。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》

（七）申请开工建设

施工现场已具备开工条件，施工单位向监理单位提出开工申请。

办理单位：施工单位

办理依据：《建设工程监理规范》

（八）下达开工令

    监理单位根据施工单位提出的开工申请进行现场核查，已满足开工条件的，下达开工令。

    办理单位：监理单位

    办理依据：《建设工程监理规范》
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附件6：

渔港升级改造和整治维护项目验收流程

一、项目竣工验收准备阶段具体工作

（一）工程质量检验

项目完工后，项目工程质量检测单位对工程质量进行检验，并出具检验报告。

办理单位：工程质量检测单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》

（二）施工技术档案资料归档

施工单位根据《建设工程文件归档规范》要求完成项目施工技术档案资料归档工作，并提交项目建设单位。

办理单位：施工单位

办理依据：《建设工程文件归档规范》
（三）监理技术档案资料归档

    监理单位根据《建设工程监理规范》要求完成项目监理技术档案资料归档工作，并提交项目建设单位。

办理单位：监理单位

办理依据：《建设工程监理规范》

（四）组织工程交工验收

    项目建设单位召集设计、施工、监理单位对项目进行工程交工验收，并形成验收报告。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》
二、项目竣工结算阶段具体工作

（一）编制项目工程结算

项目施工单位编制项目工程结算报告及完整结算资料，报请县级财政主管部门审核。

办理单位：施工单位

办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》

（二）审核项目工程结算

县级财政主管部门审核项目工程结算，并出具审核定案表（经建设单位和施工单位双方签字确认后生效）。

办理单位：县级财政主管部门

办理依据：《建设工程价款结算暂行办法》

三、项目审计阶段具体工作

（一）编制项目竣工决算

项目实施单位根据项目工程结算定案，编制项目竣工决算（决算报表、决算说明书）并委托具有审计资质的第三方单位组织项目审计，形成项目审计报告后报市级财政主管部门审批。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目实施管理细则（试行）》

（二）审计项目竣工决算，形成竣工决算审计报告

市级财政主管部门审批项目审计结果。

办理单位：市级财政主管部门（三级渔港由县级财政主管部门审核）

办理依据：《基本建设财务管理规定》

四、项目竣工验收阶段具体工作

（一）组织竣工验收材料

项目建设单位组织项目竣工验收材料。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》

（二）申请项目竣工验收

项目建设单位上报项目竣工验收材料，经县级渔业、财政主管部门审核通过后逐级报省级农业、财政主管部门申请项目竣工验收。

办理单位：县级农业、财政主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》

（三）组织项目竣工验收

省级农业主管部门组织有关专家对项目进行竣工验收。

办理单位：省级农业主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》

（四）形成项目竣工验收结论

省级农业主管部门在项目现场组织召开验收会议，验收专家组根据对项目实施情况审查，出具项目竣工验收意见，形成竣工验收结论，并在管理系统填报验收意见，同时以正式文件报部级渔业主管部门备案。

办理单位：省级农业主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》

（五）项目绩效评价

县级农业、财政主管部门组织项目建设单位编制项目绩效评价报告等有关材料，经审核通过后逐级报省农业、财政主管部门备案。

办理单位：县级农业、财政主管部门

办理依据：《渔港升级改造和整治维护项目验收规程》

五、固定资产移交阶段具体工作

办理固定资产移交入库手续

项目通过竣工验收后，项目建设单位办理固定资产移交手续，进行资产产权登记，加强固定资产管理。

办理单位：项目建设单位

办理依据：《农业基本建设项目竣工验收管理规定》及国家、省、市、县地建设项目固定资产移交的相关规定。
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1.确定施工图及预算编制单位。


2.编制施工图及预算。
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4.施工图会审
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6.办理施工许可证


7.申请开工建设
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1.工程质量检验


2.施工技术档案资料归档。


3.监理技术档案资料归档。


4.组织交工验收。








1.编制项目工程结算。


2.审核项目工程结算。








1.编制项目竣工决算。


2.审计项目竣工决算。
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2.申请项目竣工验收。
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